



جمعية تحفيظ القرآن الكريم
بشرق نجران
Mutqinoon Society For Memorising Quran in East Najran

مشروع

سلسلة محيتر متقنون

جمعية تحفيظ القرآن الكريم
بشرق نجران



الْحَمْدُ لِلَّهِ

﴿وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى حُكْمٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾

سُورَةُ الْاِسْتِزَارِ

جمعية متقنون منظومة قرآنية تربوية لبناء جيل قرآني

لا ريب أن تحفيظ القرآن الكريم من أجلّ الفُزبات وأعظمها أثرًا في تزكية النفوس وصلاح المجتمعات؛ فهو كلام الله الذي به تُستقام الأخلاق وتسمو الروح وتُحفظ الهوية وتعلو الهمم. ومن هنا جاءت أهمية البحث عليه ودعم أهله؛ فخدمة أهل القرآن تعليقًا ورعايةً وتمكينًا استثمارًا مبارك يثمر جيلًا مستقيمًا في عقيدته وسلوكه، ثابتًا على الوسطية والاعتدال، نافعا لنفسه ومجتمعه.

تسعى جمعية متقنون لتحفيظ القرآن بشرق نجران إلى تأسيس منظومة تربوية وتعليمية راسخة تُعنى بتعليم كتاب الله حفظًا وتلاوةً وتدبرًا، بإشراف تربوي متخصص وفق منهجية معتمدة ومعايير جودة واضحة، تشمل حلقات حضورية ورقمية، وبرامج إتقان وإجازات، وتأهيل المعلمين والمعلمات، ومسابقات وأنشطة مجتمعية، وفق معايير الحوكمة، وقياس الأثر بمؤشرات واضحة، إضافةً إلى شراكات فاعلة مع المساجد والمدارس والجهات الأهلية، بما يضمن جودة المخرجات واستدامة العطاء، وتتخذ الجمعية من نجران مركزًا لانطلاق برامجها، مراعيةً تنوع أطراف المجتمع واتساع النطاق الجغرافي المحدد لها، مع تمكين الكفاءات المحلية وتأهيل المعلمين والمعلمات على القراءات وأصول التجويد والتربية القرآنية.

تنطلق الجمعية من رسالة أصيلة تهدف إلى غرس حب القرآن في نفوس الناشئة والشباب والنساء والرجال، وتعزيز الهوية الدينية المرتكزة على إيجاد مراقبة ذاتية في القول والفعل، وعلى قيم المعاملة الحسنة، وحب الخير، في ظل الاعتدال والوسطية، والإسهام في بناء أسرة واعية، وصولًا إلى مجتمع متين كالجسد الواحد.

يأتي تأسيس جمعية متقنون استجابة لحاجة مجتمعية ملحة في منطقة شرق نجران للعناية بحلقات تحفيظ القرآن الكريم وإدامتها، ويهدف إلى سدّ هذه الفجوات من خلال العمل بشكل منظم ومنهجي على نشر كتاب الله تعالى بين الأجيال.



فكرة المشروع:

تأسس جمعية متقنون، وهي جمعية متخصصة في تحفيظ القرآن الكريم في شرق نجران تأسست بتاريخ 05-02-1447هـ؛ ويتضمن المشروع عدة مراحل أولها استئجار مقر لانطلاقتها، باستكمال الإجراءات النظامية لتوقيع عقد الإيجار، تتبعها مرحلة التأييث، بتوريد الأثاث والمكاتب والأجهزة والمستلزمات التشغيلية، ثم مرحلة التشغيل التي تبدأ باستلام المقر وبدء تشغيله كمركز إداري للجمعية، ويتم اعتماد منهجية احترافية تضمن الحوكمة والشفافية واستخدام الموارد في كافة المراحل بالإضافة لما بعد التشغيل.

مراحل وأنشطة المشروع:



التوعية وجمع الدعم:

إطلاق حملات إعلامية (مطبوعة وإلكترونية) لتعريف الجمهور بأهداف الجمعية وجمع التبرعات من الأفراد والجهات والمؤسسات الخيرية.



إعداد اللوائح والسياسات الداخلية:

إعداد نظام حوكمة شامل للجمعية يتضمن اللوائح التنظيمية وقواعد السلوك المالي والإداري، لضمان عمل منضبط وشفاف.



إنشاء الموقع والنظام الإلكتروني:

بناء منصة إلكترونية متكاملة (برنامج رافد) تضم قاعدة بيانات للمساجد وبيانات المتطوعين والداعمين، وتسهل إجراءات التسجيل والتواصل والمتابعة.



توفير الرواتب للكادر التشغيلي:

توفير رواتب الكادر التشغيلي لجمعية متقنون لتحفيظ القرآن الكريم بشرق نجران لمدة عام كامل، بما يضمن استقرار الأداء واستدامة البرامج التعليمية والتربوية.



تجهيز المقر الإداري:

استئجار المقر الرئيسي وتجهيزه بالأثاث والمعدات والأجهزة المكتبية اللازمة (حواسيب، طابعات، تكيف، مكاتب) ليكون مركز عمليات الجمعية.

أسباب ومبررات المشروع:

02 الحاجة المجتمعية والتعليمية إلى كيان مرخص يمثل مظلة توحد الجهود وتنظم حلقات التحفيظ بشرق نجران بإشراف تربوي متخصص.

02

01 حداثة نشأة الجمعية مما يتيح الفرصة لتقلد دور فعال في المنطقة تلبية للاحتياج القائم.

01

04 عدم وجود جهات توفر مسارات تعليمية متدرجة (تمهيد-إتقان-إجازة) ومعايير قياس للأداء والإتقان.

04

03 ضرورة ترسيخ القيم والاعتدال وحماية الناشئة من الانحراف عبر بيئات آمنة تُنمي الانضباط والقُدوة الحسنة.

03

06 رغبة أهل الخير في دعم مسيرة النور القرآنية.

06

05 تزايد الطلب على برامج إعداد وتأهيل كـ_____ وادر (معلمين / معلمات) مجازين بالسند.

05

يساهم المشروع في:

04 تنمية التطوع المجتمعي وبناء شبكة من المعلمين والمشرفين المؤهلين.

03 تقوية الروابط الأسرية عبر مشاركة الأبناء في برامج وأنشطة قرآنية منتظمة.

02 تحسين السلوك والتحصيل الدراسي وتعزيز الثقة والمسؤولية لدى الناشئة.

01 رفع معدلات الحفظ والإتقان وتحسين التلاوة وفق أحكام التجويد.

08 تحقيق رؤية المملكة 2030 بتطوير القطاع غير الربحي وتمكينه من تحقيق أثر أعمق.

07 تحقيق الاستقرار الإداري والتميز الخدماتي المستدام لدى الجمعية وكوادرها.

06 استدامة الأثر عبر حوكمة شفافة، ومؤشرات أداء، وتنويع موارد التمويل.

05 تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء الأسري والمجتمعي والحد من السلوكيات السلبية.



الهدف العام:

المساهمة في نشر كتاب الله في شرق نجران وزيادة عدد متقيه حفظًا وفهمًا وتلاوة، من خلال توفير مُقَنَّات الانطلاق المؤسسي الفعال لجمعية "متقنون" وصولًا إلى تمكُّنها من أداء رسالتها باقتدار وتميز.

- تمكين الجمعية من البدء بالعمل المؤسسي الفعال، من خلال تجهيز وتشغيل مقر الجمعية الإداري بالكامل خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من بدء المشروع، بما في ذلك تأييث المقر وتعيين فريق إداري مكوّن من 4 موظفين على الأقل وتأمين رواتبهم خلال العام الأول.
- تسهيل المتابعة وتقديم خدمات الجمعية من خلال إنشاء وتشغيل الموقع الإلكتروني ونظام إدارة المساجد (رافد) خلال 6 أشهر.
- زيادة فرص الدعم المجتمعي والتمويل من خلال تنفيذ حملة توعوية وتعريفية بالجمعية في غضون 7 أشهر، تتضمن مواد مطبوعة وإلكترونية وتغطية إعلامية متكاملة.

المحددات:
الأهداف

الموازنة التقديرية للمشروع:
329,700 ₪



مدة المشروع:
7 أشهر.



الفئة المستهدفة:
الجمعية نفسها (جمعية متقنون).



الجهة المنفذة

جمعية تحفيظ القرآن الكريم - بشرق نجران (متقنون)



الموارد البشرية المطلوبة:

- المدير التنفيذي.
- أخصائي تكنولوجيا معلومات / مطور ويب.
- مسؤول شؤون إدارية ومالية.
- مسؤول علاقات عامة وتسويق.
- مشرف مشاريع وصيانة.
- موظفو دعم إضافيون.
- متطوعون.

أصحاب المصلحة:

- المجتمع المحلي وأئمة وخطباء المساجد.
- جمعية متقنون، ومجلس إدارتها وكادرها التنفيذي.
- المانحون والداعمون.
- وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
- المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
- الجهات المانحة، ومنصات التبرع، والجهات الحكومية
- الداعمة وشركات المسؤولية الاجتماعية.

المخرجات المتوقعة، ومؤشرات الأداء ووسائل التحقق:

وسائل التحقق	مؤشرات الأداء	المخرجات المرجوة	الهدف المحدد
<ul style="list-style-type: none"> • تقارير دورية للمشروع: تقارير مرحلية تبين تقدم كل بند من الأنشطة (صور، محاضر اجتماعات، تقارير تقنية الموقع). • سجلات مالية ومحاسبية: لإثبات صرف الميزانية وفق البنود المخططة (فواتير الأثاث، عقود الإيجار، فاتورة مطور الموقع، إلخ). • قاعدة بيانات وموقع الجمعية. • توثيق اللوائح والسياسات: نسخ مصدقة من اللوائح المعتمدة ومحاضر جلسات مجلس الإدارة التي أقرت هذه الوثائق. • حملات إعلامية موثقة: صور ونشرات من الحملات الدعائية، محاضر الندوات أو الاجتماعات مع المجتمع وتخريدات/إعلانات في وسائل التواصل. • كشوفات التحفيظ والمراجعة للحلقات. 	<ul style="list-style-type: none"> • نسبة تنفيذ تجهيز المقر إلى 100% (إنجاز تأييث 100% من المقر). • عدد اللوائح المنجزة والنظامية (دليل للسياسات ولوائح الجمعية). • عدد الحملات الدعائية والتوعوية المنفذة (كحد أدنى حملة أو فعالية واحدة). • معدلات الوصول للحملات الإعلانية (عدد الأشخاص الذين تمت توعيتهم بالجمعية وأنشطتها). • عدد الحلقات القرآنية التي تم افتتاحها خلال السنة الأولى. • عدد الطلاب والطالبات، ومراحلهم العمرية. • المحفوظ القرآني خلال أول سنة للمشروع. 	<ul style="list-style-type: none"> • مقر إداري متكامل مؤثث ومجهز بالكوادر البشرية الأساسية. • موقع إلكتروني ونظام معلومات (رافد) يعملان بكامل وظائفهما، ويتضمنان قاعدة بيانات لمساجد شرق نجران والمعلومات الإدارية للجمعية. • مجموعة لوائح وسياسات مكتوبة ومعتمدة تغطي الجوانب الإدارية والمالية والسلوكية للجمعية. • حملة تعريفية إعلامية توعوية تصل إلى الجمهور المستهدف في المحافظة، تتضمن 30 منتج تسويقي وتوعوي، تتنوع بين المطبوع والتواصل الاجتماعي وافتتاحات رسمية لزيادة وعي المجتمع (نشرات، بنرات، ومواد ترويجية على وسائل التواصل) قد وصلت إلى أكثر من 50 ألف شخص من سكان شرق نجران. • إبرام 5 شراكات فاعلة على الأقل مع الجهات ذات المصلحة المشتركة. • 20 حلقة موزعة في شرق نجران تضم ما لا يقل عن 200 طالب وطالبة من مختلف الأعمار قد انطلقت خلال العام الأول من انطلاق الجمعية. 	<ul style="list-style-type: none"> • تمكين الجمعية من البدء بالعمل المؤسسي الفعال، من خلال تجهيز وتشغيل مقر الجمعية الإداري بالكامل خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من بدء المشروع، بما في ذلك تأييث المقر وتعيين فريق إداري مكون من 4 موظفين على الأقل وتأمين رواتبهم خلال العام الأول. • تسهيل المتابعة وتقديم خدمات الجمعية من خلال إنشاء وتشغيل الموقع الإلكتروني ونظام إدارة المساجد (رافد) خلال 6 أشهر. • زيادة فرص الدعم المجتمعي والتمويل من خلال تنفيذ حملة توعوية وتعريفية بالجمعية في غضون 7 أشهر، تتضمن مواد مطبوعة وإلكترونية وتغطية إعلامية متكاملة

المخاطر المحتملة، وأبرز الحلول المقترحة لها:

أبرز الحلول المقترحة	قوة التأثير على المشروع	احتمالية الحدوث	الخطر
<ul style="list-style-type: none"> • كتابة خطة تنفيذية مفصلة ونظام متابعة للتقدم والإنجاز، وعمل خطط بديلة في حال تعذر توفير إحدى مقومات العمل • العمل لساعات إضافية عند حدوث تأخير في الإنجاز الفعلي. 	3	2	ظروف خارجية تعرقل خطط تنفيذ المشاريع والبرامج.
<ul style="list-style-type: none"> • قامت الجمعية بدراسة الاحتياجات المادية بدقة، بناءً على التكاليف خلال السنوات الماضية. • في حال ارتفاع التكاليف عن المتوقع، فإن الإدارة التنفيذية ستقوم بتعديل بنود الصرف بما يتناسب مع الميزانية الموجودة. • توقيع عقد مرن وإجراء نقاش مبكر مع المؤجر. • تخصيص مبلغ احتياطي بنسبة 5%. 	2	1	ارتفاع التكاليف عن المتوقع. انقطاع المقر أو تغير شروط الإيجار. حدوث صيانة مفاجئة أو مصاريف طارئة.
<ul style="list-style-type: none"> • عقد فعاليات خيرية، وتصويرها ونشرها لكسب ثقة الجمهور وجذب المانحين. • تخصيص جزء من الموازنة للطوارئ. • إطلاق حملة تمويل تستهدف الأفراد، والشركات ذات المسؤولية الاجتماعية، ورجال الأعمال، والجهات المانحة، والجهات الحكومية. 	4	3	تأخر التمويل أو تأخر في صرف المخصصات.
<ul style="list-style-type: none"> • التدريب المتبادل وتوثيق الإجراءات الإدارية. • توفير بيئة عمل جاذبة وخطط تحفيزية للموظفين. • إطلاق برامج تطوير ذاتي ومهني للموظفين. • الاستعانة بمحليات العمل التطوعية لبعض الأعمال المؤقتة. • تقديم حوافز معقولة للموظفين المهرة. 	4	2	استقالة موظفين رئيسيين، أو صعوبة استقطاب الكفاءات المناسبة.
<ul style="list-style-type: none"> • التركيز على الشفافية التامة (نشر تقارير تقدم العمل، وعقد لقاءات تعريفية)، وإشراك قيادات محلية وإعلام لشرح أهداف الجمعية وأثرها المرتقب. 	3	3	ضعف التعاون المجتمعي في البداية.

خطة العمل:

7	6	5	4	3	2	1	النشاط / الشهر	المرحلة
							إنهاء التراخيص القانونية.	تأسيس الجمعية مادياً وقانونياً وبشرياً.
							إعداد المقر (التوقيع على عقد الإيجار.	
							تأثيث المقر وتزويده بالأجهزة الأساسية.	
							توظيف الكادر الرئيسي.	إعداد البنية التحتية التقنية والإدارية
							تصميم وتطوير الموقع الإلكتروني ونظام رافد وتشغيلهما عملياً.	
							إعداد، وصياغة اللوائح، والسياسات الداخلية، واعتمادها.	
							متابعة تأثيث المقر واستكمال الأجهزة المكتبية.	بدء العمل
							إطلاق أول حملة توعوية تعريفية بالجمعية	
							الإعلان عن الحلقات من خلال حسابات الجمعية والمساجد والأماكن العامة.	
							التواصل مع الداعمين الفعليين لجمع تمويل أولي.	بدء العمل
							إطلاق حملات تبرع موجهة.	

تحليل وضع الجمعية

نقاط الضعف

- عدم وجود مقر دائم للجمعية (تمليك).
- عدم وجود تمويل كافي (رأس مال) تأسيسي وتشغيلي.
- صعوبة استقطاب الكفاءات نظراً لعدم وجود موارد مالية كافية.

نقاط القوة

- تجمع الجمعية حولها هدف نشر كلام الله، وهو هدف تلقائي الجذب ونيل الأجر الشرعي والدعم الشعبي.
- قلة وجود جمعيات مماثلة محلية، مما يمنحها الفرصة لملء مكان شاغر وتقديم خدمات غير مسبوقه في نطاقها.
- العلاقات الواسعة التي يمتلكها الأعضاء المؤسسون مع جميع الأطراف والجهات.

- وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- الداعمين والممولين (الجهات المانحة، رجال الأعمال، شركات المسؤولية الاجتماعية، المتبرعين وأهل الخير).
- جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في منطقة نجران.
- جمعيات الدعوة في منطقة نجران.

**شراكات
محتملة:**

مميزات المشروع:

3 إطلاق موقع إلكتروني ومنتج خيري من شأنه أن يعزز الشفافية والتواصل بين الجمعية ومختلف الأطراف.

2 وجود مكان يلائم متطلبات الجمعية، ما يختصر زمن البحث عن موقع ويعزز من سرعة الانطلاق.

1 تأمين الرواتب والإيجار وتقنيات العمل يوفر استدامة تشغيلية للجمعية وتزايد في التدفقات المالية.

6 يتيح للجمعية توسيع نطاق عملها وقاعدة مستفيديها في المستقبل.

5 يواكب الاتجاه الوطني، بتحقيقه لأهداف رؤية 2030 في تطوير القطاع غير الربحي وتعميق أثره.

4 تحسين جودة الخدمات من خلال توفير بيئة عمل محسنة، ومعدات حديثة، واستقرار إداري، ومالي.



موازنة المشروع:

التكلفة	التكلفة	البند
استئجار مقر سنوي: 2,800 شهرياً × 12 شهر	33,600 ₪	إيجار مقر للجمعية
4,000 ريال × 4 موظفين × 12 شهر	192,000 ₪	رواتب الموظفين الإداريين (سنوية)
أثاث، أجهزة حاسوب وطابعات، تكييف، مكاتب	60,000 ₪	تأثيث وتجهيز المقر
تصميم وتطوير وبرمجة	18,000 ₪	إنشاء الموقع والنظام الإلكتروني (رافد)
مصاريف استشارات وتوثيق	6,500 ₪	إعداد اللوائح والسياسات الإدارية والمالية
قرطاسية وأدوات مكتبية	5,000	مستلزمات مكتبية
فواتير (خدمات ماء - كهرباء - إنترنت): 12 شهر × 800 ريال.	9,600	خدمات
مواد مطبوعة، بنرات، حملات تعريفية	5,000	مصاريف دعاية وإعلان مبدئية
329,700 ₪		الإجمالي





جمعية تحفيظ القرآن الكريم
بشـرق نـجـران
Mutqinoon Society For Memorising Quran in East Najran



جمعية متقنون لتحفيظ القرآن الكريم بشرق نجران

تأسست الجمعية بتاريخ 1447-02-05هـ. برقم الترخيص: 1000780300

✉ mutqinoon.naj@outlook.sa

☎ 0594395536 X Mutqinoon

🌐 www.linkin1.com/mutqinoon



467608014456616

IBAN: SA1880000467608014456616