

مشروع:

كفالة دار نسائية لتعليم القرآن وحفظه

جمعية متقنون لتحفيظ القرآن الكريم بشرق نجران





لماذا انطلق المشروع؟

تُظهر الإحصائيات أن المرأة السعودية تتصدر المشهد في تعلّم وحفظ القرآن الكريم، حيث تشكّل النساء 60% من طلاب حلقات التحفيظ في المملكة، وتجاوزت نسبة الخاتمات 54% من إجمالي الخاتمين عام 2020. ويأتي هذا التميّز بدعم مباشر من حكومة المملكة العربية السعودية التي ترعى نحو 49 ألف حلقة تحفيظ، 58% منها نسائية، تشرف عليها كوادر متخصصة أسهمت في تحقيق معدلات تعليمية عالية. وهو مؤشر واضح على عمق ارتباط المرأة بكتاب الله ودورها الريادي في حفظه ونقله.

ولا تقتصر أهمية دور التحفيظ النسائية على تعليم القرآن الكريم فحسب، بل تمثل حافزة تربوية وثقافية تسهم في بناء الهوية الإيمانية السليمة للمرأة والفتاة خصوصاً في ظل المغريات التي تستهدف المرأة في عقيدتها ودينها. ورغم هذا الدور المحوري، تعاني هذه الدور من محدودية الموارد والدعم المالي اللازم لتغطية النفقات التشغيلية ودعم المعلمات والطالبات. وانطلاقاً من هذه الحاجة، تبنّت جمعية متقنون لتحفيظ القرآن الكريم بشركم مشروعاً سعياً لاستمرار رسالتها في خدمة كتاب الله، وإشراك أهل الخير والمؤسسات المانحة في أجر نشر أعظم كتاب، ابتغاء لمرضاة الله في الدنيا والآخرة.

نبذة عن المشروع:

هذا المشروع صمم لكفالة دار نسائية لتحفيظ القرآن الكريم، حيث ستزود بالمستلزمات والأثاث وحوافز شهرية للمعلمات لضمان تقديم خدمة تعليمية مقبولة، إضافة إلى تكريم دوري للنساء والفتيات المتميزات. يستهدف المشروع **100 امرأة** وفتاة سيحصلن على الدعم والرعاية والإشراف المستمر من خلال **3 مستويات تعليمية**. تقوم كل طالبة بحفظ ما مجموعه 3 مراحل (6 أجزاء تكافئ **120 وجه** و ما يقارب **1250 آية** من آيات الذكر الحكيم) حفظاً كاملاً. يستغرق تنفيذ المشروع **12 شهراً**، منها **9 أشهر** لجلسات التحفيظ والتلاوة.

ينفذ المشروع في أحياء شرق مدينة نجران، وبتكلفة

161,400 ﷲ

أسباب ومسوغات المشروع:



التربية والبناء القيمي

إضافةً إلى تعليم ونشر القرآن الكريم، تسهم الدور النسائية في التربية الاجتماعية والبناء الروحي للفتاة، مما يتطلب تنفيذ أنشطة ثقافية واجتماعية تستدعي نفقات إضافية في ظل موارد شحيحة.



دعم المعلمات

تخصص المعلمات وإدارات الدور النسائية وقتًا كبيرًا لتعليم وحفظ القرآن الكريم، مما يستنزف مواردهن وجهدهن، ومن باب الإنصاف تقديم الدعم والرعاية لهن.



قلة الدور النسائية

قلة عدد دور التحفيظ النسائية في المناطق المستهدفة، والتي لا تستوعب الإقبال الكبير عليها.

يساهم المشروع في:



زيادة الاستقرار الاجتماعي والتربوي

زيادة الاستقرار الاجتماعي
والتربية الإيمانية للنساء
والفتيات المستهدفات
والمجتمع المحيط



زيادة المؤهلات

زيادة عدد المؤهلات
للعمل كمعلمات في
تحفيظ القرآن الكريم



زيادة الحافظات

زيادة عدد الحافظات
والمتمنات لكتاب الله
الكريم



الهدف العام:

تمكين النساء المستهدفات من تعلم وحفظ آيات الذكر الحكيم من خلال تجهيز وكفالة دار تحفيظ نسائية في شرق مدينة نجران.

الأهداف المحددة:

- إنشاء وتشغيل دار لتحفيظ القرآن الكريم مخصصة للنساء في مدينة نجران وتوفير تكاليف تشغيلها لمدة سنة واحدة على الأقل
- تحسين معدل الاستيعاب والحفظ والإتقان لأجزاء من القرآن الكريم للنساء والفتيات في دور تحفيظ القرآن الكريم المستهدفة

مراحل المشروع:

1. التجهيز والتحضير:

تشمل هذه المرحلة التنسيق مع الجهات المختصة واستخراج التصاريح اللازمة إضافة إلى استئجار مبنى يتلاءم مع متطلبات الدار النسائية وكذلك وضع الخطة المفصلة للمشروع



2. مرحلة التعاقدات :

سيكون التعاقد مع موردي المستلزمات والتجهيزات المختلفة المتعلقة بحلقات التسميع وتشمل: المصاحف وطاولات التسميع، والكراسي وسبورة وغيرها إضافة إلى الأثاث الضروري وتشمل التعاقدات كوادر الدار النسائية



3. مرحلة الإشراف وتقديم الحوافز والمساعدات:

تُنفذ هذه المرحلة على مدى 10 أشهر ونصف منها 9 أشهر مخصصة لحلقات الحفظ والتلاوة وشهر ونصف اختبارات تقييم وإجازات بين المستويات. وتتطلب توفير احتياجات جلسات الحفظ والتلاوة وتتبع تقدم الدارسات في مقرراتهن القرآنية وتشمل هذه المرحلة تسليم الحوافز الشهرية لطاقم الدار النسائية.



الجدول التالي يوضح خارطة الإنجاز لكل دارسة مستهدفة خلال فترة المشروع:

عدد الأشهر	متوسط عدد الآيات المحفوظة	متوسط عدد الأوجه المحفوظة	عدد الأجزاء الكلية	عدد المراحل	دورات البرنامج السنوية
3	416	40	2	1	المستوى الأول
3	416	40	2	1	المستوى الثاني
3	416	40	2	1	المستوى الثالث
9	1248	120	6	3	الإجمالي


4. التكريم والاختبارات المرحلية:

سينفذ اختبار تسميع وتلاوة كل 3 أشهر من بدء الحلقات و تكريم 15 دارسة بجوائز عينية وفقاً لمعايير الانضباط والتفوق والمشاركة الاجتماعية. ويكرر هذا النشاط 3 مرات (عقب كل اختبار).



5. مرحلة الإغلاق واستخلاص العبر والدروس المستفادة:

تُنفذ هذه المرحلة بعد انتهاء جميع أنشطة الحفظ في المستويات الثلاثة، يقوم خلالها فريق المشروع والمعلمات بجلسات عصف ذهني لاستخلاص العبر وتحديد جوانب القصور ووضع حلول لتجنبها في المشاريع المستقبلية كما يتخللها إعداد التقرير النهائي الذي يُقدم للمانحين.



الموازنة التقديرية للمشروع:

161,400 جـ



مدة المشروع:

12 شهر



الفئة المستهدفة:

100 امرأة وفتاة



الجهة المنفذة

أحياء شرق مدينة نجران



الموارد البشرية المطلوبة:

- مدير المشروع
- مختص المتابعة والتقييم
- مسؤول مالي
- مختص المشتريات والدعم اللوجستي
- الكادر النسائي وعددهن ثمانية (5 معلمات - مشرفة - عاملة نظافة - حارس أمن)

أصحاب المصلحة:

- النساء والفتيات المستهدفات
- أسر النساء والفتيات المستهدفات
- كادر الدار النسائية
- الرعاية والمانحون.
- جمعية متقنون

المخاطر المحتملة للمشروع وأبرز الحلول المقترحة لها

(1: أقل احتمالاً - 5: أكثر احتمالاً)

أبرز الحلول المقترحة	قوة التأثير على المشروع	احتمالية الحدوث	الخطر
<ul style="list-style-type: none"> • يتم التدقيق في الاختيار وإضافة عدد لا يقل عن 20% من العدد المستهدف لتعويض أي نقص في الحضور • يتم استبعاد أي طالبة إذا لم تلتزم بالحضور أو تنفيذ الالتزامات المكلفة بها • تجنب الملل من خلال تنفيذ أنشطة فنية ترفيهية تتخلل حصص القرآن الكريم 	سيئة جداً	عالية	تدني الانضباط والمواظبة على الحضور أو عدم الالتزام بالتعليمات من قبل الدارسات.
<ul style="list-style-type: none"> • اختيار المعلمات بعناية وممن لديهم باع طويل في التغلب على هذه المشكلة ويتم تبادل الخبرات أسبوعياً ما بين المعلمات لتقليل فجوة الطالبات الذين يعانون من هذه المشكلة. • المراقبة اليومية من قبل المشرفة وتحديد مستويات الطالبات ونسبة التحسن ومن ثم تقديم التوجيهات والدعم الفني أسبوعياً لطلاب الذين تتدنى لديهم نسبة الحفظ • مراعاة الفروقات المهارية والذهنية أثناء إعداد برنامج الحفظ والمراجعة من قبل المعلمات والمشرفة وتقديم دعم فني إضافي للنساء اللاتي يعانين من هذه المشكلة . 	سيئة	عالية جداً	انخفاض معدل الحفظ والاستدكار لدى الطالبات اثناء المشروع

المخرجات المتوقعة ومؤشرات الأداء للمشروع:

أدوات التحقق	أبرز الحلول المقترحة	المخرجات المتوقعة	الهدف المحدد
سجلات النساء المستهدفات والصور والفيديوهات لجلسات الحفظ والتلاوة	<ul style="list-style-type: none"> عدد النساء والفتيات اللواتي يتلقين تعليمهن في حفظ وتلاوة القرآن الكريم في الدار (150 امرأة وفتاة على الأقل) نسبة تغطية المعلمة الواحدة للنساء في دار التحفيظ النسائية (30 امرأة لكل معلمة) نسبة رضا المستهدفين عن التجهيزات والخدمات التي يقدمها المشروع (80% على الأقل) 	<p>دار قرآن نسائية تم تشغيلها و تجهيزها بالأثاث والمستلزمات التعليمية وتوفير الكادر التعليمي من النساء وتمويل النفقات التشغيلية اللازمة لخدمة تعليم النساء والفتيات المستهدفات للقرآن الكريم</p>	<p>إنشاء وتشغيل دار لتحفيظ القرآن الكريم مخصصة للنساء في مدينة نجران وتوفير تكاليف تشغيلها لمدة سنة واحدة على الأقل</p>
الفيديوهات والتسجيلات الصوتية لجلسات الحفظ والتلاوة	<ul style="list-style-type: none"> 3 مراحل (6 أجزاء أي 120 وجه وما يعادل 1248 آية) هي متوسط الحفظ لل طالبة الواحدة خلال فترة المشروع 90% هي متوسط نسبة الاتقان في التلاوة الموجهة لل طالبات المستهدفات 140 يوم إجمالي عدد أيام جلسات الحفظ والتسميع بمعدل 3 ساعات في اليوم 60% متوسط الحد الأدنى لمعدل حضور النساء والفتيات المستهدفات 	<p>100 امرأة وفتاة على الأقل تحصلن على الدعم والرعاية والإشراف المطلوبة لحفظ المتقن للمراحل المستهدفة من القرآن الكريم</p>	<p>تحسين معدل الاستيعاب والحفظ والإتقان لأجزاء من القرآن الكريم للنساء والفتيات في دور تحفيظ القرآن الكريم المستهدفة</p>

خطة العمل

الشهر رقم (يحدد بالهجري من تاريخ الحصول على التمويل)												النشاط			
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
												■	■	■	التهيئة والتحضير
											■	■	■		توفير التجهيزات المطلوبة
							■	■	■	■					المستوى الأول
				■	■	■	■	■							المستوى الثاني
	■	■	■	■	■										المستوى الثالث
■	■														التقييم واستخلاص العبر والدروس المستفادة

قيود المشروع:

آلية الوصول الآمن

يتم وضع آلية تضمن وصول الفئات المستهدفة بشكل آمن إلى منازلهم بعد الانتهاء من الحلقات



مراعاة الضوابط الشرعية

يتم مراعاة الضوابط الشرعية في دور التحفيظ النسائية



النطاق الجغرافي

تجنب قبول الفتيات اللواتي يقصدن دور التحفيظ من أحياء بعيدة لضمان سلامتهن



عدم إجهاد الطالبات

مراعاة عدم إجهاد الطالبات نتيجة لتزامن البرنامج مع التعليم المدرسي



العمر لا يقل عن 13

يجب ألا يقل عمر الفتيات عن 13 سنة لضمان الالتزام بالحفظ والتلاوة

موازنة المشروع:

المجموع (ريال)	الأشهر	المستفيد	المبلغ	البند
9000	12	0	9000	تأثيث الدار وتجهيز الاحتياجات الضرورية
54000	9	5	1200	مكافأة المعلمات
13500	9	1	1500	مكافأة مشرفة الدار
13500	9	1	1500	أجور الحارس
8100	9	2	750	أجور العاملة
36000	12	0	3000	إيجار المبنى
10500	5	100	70	قرطاسية وضيافة الحلقات
9000	9	45	200	تكريم المتفوقات والتمميزات
13500	9	-	1500	أجور مواصلات
5000	9	0	5000	نثریات
2000	9	0	2000	تكاليف اغلاق المشروع واعداد التقارير
162,100			25,720	البند



جمعية تحفيظ القرآن الكريم
بشـرق نجد
Mutqinoon Society For Memorising Quran in East Najran



0500463882



Mutqinoon



www.linkin1.com/mutqinoon



مصرف الراجحي
alrajhi bank

467608014456616

IBAN: SA1880000467608014456616