

# متقنوه

جمعية تحفيظ القرآن الكريم  
بشـرق نـجـرـان


Mutqinoon Society For Memorising Quran in East Najran



## مشروع

# تأمين طافلات نقل للحفظات

خير ممتد وعطاء مستدام



متقنون


جمعية تحفيظ القرآن الكريم  
بشـرق نـجـران

Mutqinoon Society For Memorising Quran in East Najran


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خير ممتد وعطاء مستدام





## فكرة المشروع



متقنون

جمعية تحفيظ القرآن الكريم  
بشرق نجران  
Mutqinoon Society For Memorising Quran in East Najran


توفير وسيلة نقل آمنة ومنظمة مخصصة لنقل طلاب وطالبات حلقات تحفيظ القرآن الكريم في أحياء شرق نجران (السحيم - الروضة - النهضة - الإسكان - أحياء الجامعة - المدينة الجامعية)، بهدف تسهيل الوصول إلى الحلقات، وضمان انتظام الحلقات في بيئة تعليمية متكاملة.




خير ممتد وعطاء مستدام





## مبررات المشروع



- صعوبة وصول بعض (الطلاب/الطالبات) إلى مواقع الحلقات لغياب وسائل نقل آمنة، ويمثلون 20% من إجمالي طلبة الحلقة، **والمتوقع عددهم أكثر من 400 طالب وطالبة.**
- تحسين الأمن والسلامة أثناء التنقل ( مراقبة، سائقين مؤهلين، تأمين، حزام أمان).
- زيادة معدلات الحضور والاستمرارية في الحلقات ما يدعم أهداف الجمعية التعليمية والدعوية.
- تعزيز صورة الجمعية أمام المانحين والشركاء كمقدّم خدمة احترافية ومراعية لسلامة المستفيدين.
- تلبية حاجة مجتمعية ملحة مع مراعاة خصوصية النقل للفتيات.



## الهدف العام ، والأهداف الذكية (SMART)



توفير خدمة نقل آمنة ومنظمة لطلاب وطالبات حلقات التحفيظ في شرق نجران لزيادة الحضور وتحسين الأمن بنسبة ملموسة.

الهدف العام



تشغيل الحافلتين بجدول منتظم يومي خلال 8 أسابيع من التمويل.



تقليل حالات الغياب المرتبطة بالنقل إلى أقل من 5% خلال 3 أشهر.



زيادة معدل الحضور بنسبة 30% خلال 6 أشهر من تشغيل الحافلتين.

الأهداف الذكية



## نطاق المشروع



5

إعداد جداول نقل،  
وآليات متابعة وحصر  
المستفيدين.

4

تأمين شامل  
للمركبات وتجهيز  
إجراءات التشغيل  
والصيانة الدورية.

3

توظيف سائقين  
مؤهلين ومُتدربين،  
ومشرفين للتنسيق  
(إذا تطلب الأمر).


2

تجهيز الحافلات  
بمطفأة حريق،  
صندوق إسعافات  
أولية، جهاز تتبع  
المركبة.


1

شراء حافلتين  
بمواصفات نقل  
طلاب (15 راكب)  
كمرحلة أولى.






# أصحاب المصلحة



متقنون

جمعية تحفيظ القرآن الكريم  
بشـرق نـجـران  
Mutqinoon Society For Memorising Quran in East Najran



جمعية متقنون



الطلاب وأولياء الأمور



السائقون والمشرفون



الجهات الحكومية  
الجهات المانحة

خير ممتد وعطاء مستدام



## مؤشرات الإنجاز (KPIs)



4

رضا أولياء  
الأمر  
(مقياس  
استبانة)  
 $\leq 85\%$  بعد  
3 أشهر من  
التشغيل

3

معدل  
الحضور  
الأسبوعي  
للمستفيدي  
= زيادة  
 $30\%$  خلال  
6 أشهر

2



نسبة  
التزام  
الجدول  
 $90\% =$   
خلال 3  
أشهر.

1

عدد  
الحافلات  
التشغيلية:  
الهدف = 2  
حافلات




# المخطط الزمني "جانت" (Gantt)






## الميزانية التفصيلية



التكلفة	العدد	البند
320.000 ثلاثمئة وعشرين ألف ريال	2	باص (15 راكب) Hiace Bus 2026






متقنون

جمعية تحفيظ القرآن الكريم  
بشـرق نـجـران

Mutqinoon Society For Memorising Quran in East Najran

تم بحمد الله

خير ممتد وعطاء مستدام





# متقنوه

جمعية تحفيظ القرآن الكريم  
بشـرق نـجـران

تأسست الجمعية بتاريخ 1447-02-05 هـ برقم الترخيص: 1000780300

46760804456616

مصرف الراجحي  
alrajhi bank



SA188000046760804456616

105282178352001

بنك الجزيرة  
BANK ALJAZIRA



SA1360100015282178352001



info@mutqinoon.org.sa



0500463882



www.mutqinoon.org.sa

